

Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali SRL "Cimislia - gaz" (Planul pentru anul 2026)

Raion	Localitatea	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/ OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ/ medie PM/joasă PJ)	Data întreruperii	Durata estimativă a întreruperii (ore)	Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Descriere detaliată
						Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aprilie									
rn.Cimislia	s.Cenac	s.Cenac	PJ	Aprilie	36	29		29	Lucrări planificate, verificarea conductei la etanșietate
rn.Cimislia	s.Ciucur Mingir	PRG № 32	PM	Aprilie	36	1		1	Lucrări planificate
rn.Cimislia	s.Fetița	PRG № 4	PM	Aprilie	36	8		8	Lucrări planificate
rn.Cimislia	s.Gura Galbenei	PRG № 4,8,10A	PM	Aprilie	36	29	1	30	Lucrări planificate
rn.Cimislia	or.Cimislia	str.I.Creangă	PM	Aprilie	36	23		23	Lucrări planificate
rn.Cimislia	or.Cimislia	str.B.Lăutaru, PRG № 128	PM	Aprilie	36	51	2	53	Lucrări planificate
rn.Cimislia	or.Cimislia	str.Cetatea Albă 17	PM	Aprilie	36	1		1	Lucrări planificate
rn.Cimislia	s.Mihailovca	PRG № 16,26	PM	Aprilie	36	9		9	Lucrări planificate
rn.Cimislia	s.Sagaidac	PRG № 4	PM	Aprilie	36	1	1	2	Lucrări planificate
rn.Cimislia	s.Coștangalia	PRG № 2-4	PM	Aprilie	36	22	1	23	Lucrări planificate
rn.Cimislia	s.Gradiște	PRG № 1	PM	Aprilie	36	29		29	Lucrări planificate
rn.Cimislia	s.Javgur	PRG № 4,5	PM	Aprilie	36	31		31	Lucrări planificate
rn.Cimislia	s.Ialpujeni	PRG № 1	PM	Aprilie	36	1		1	Lucrări planificate
rn. Basarabeasca	or.Basarabeasca	PRG № 25	PJ	Aprilie	36	50		50	Lucrări planificate
rn. Basarabeasca	or.Basarabeasca	SRG № 2	PJ	Aprilie	36	76		76	Lucrări planificate
rn. Basarabeasca	s.Başcalia	PRG № 20	PJ	Aprilie	36	22		22	Lucrări planificate
rn. Basarabeasca	s.Iserlia	PRG № 1	PJ	Aprilie	36	14		14	Lucrări planificate
rn. Leova	or.Leova str.Stefan cel Mare nr.14	PRG № 197	PM	Aprilie	36	1		1	Lucrări planificate. Schimbarea robinetului cu bilă și mufe pe robinet cu bilă și flanșe la PRG.
rn. Leova	s.Sirma	PRG № 11	PM	Aprilie	36	5		5	Lucrări planificate. Reutilizarea PRG-ului.
Mai									
rn.Cimislia	s.Hirtop	s.Hirtop	PJ	Mai	48	112		112	Lucrări planificate verificarea conductei la etanșietate.
rn.Cimislia	s.Ecaterinovca	PRG № 5,6,8,9	PM	Mai	36	71	1	72	Lucrări planificate
rn.Cimislia	s.Javgur	PRG № 6,7	PM	Mai	36	40		40	Lucrări planificate
rn.Cimislia	s.Ialpujeni	PRG № 2	PM	Mai	36	4		4	Lucrări planificate
rn.Cimislia	or.Cimislia	str.Burebista PRG № 85	PM	Mai	36		1	1	Lucrări planificate
rn.Cimislia	or.Cimislia	str. I.Popușoi PRG № 76	PM	Mai	36		1	1	Lucrări planificate
rn.Cimislia	s.Bogdanovca-Nouă	PRG № 1,2	PM	Mai	36	3		3	Lucrări planificate
rn.Cimislia	s.Fetița	PRG № 14,21	PM	Mai	36	4		4	Lucrări planificate
rn.Cimislia	s.Gura Galbenei	PRG № 24,25,34	PM	Mai	36	41	1	42	Lucrări planificate
rn.Cimislia	or.Cimislia	str.V.Aleksandri	PM	Mai	36	4	1	5	Lucrări planificate
rn.Cimislia	s.Mihailovca	PRG № 29,30,7,40	PM	Mai	36	20		20	Lucrări planificate
rn.Cimislia	or.Cimislia	or.Cimislia	PJ	Mai	36	40		40	Lucrări planificate. Schimbarea robinetului cu cep pe robinet cu bilă la consumatorii casnici.
rn.Cimislia	s.Gura Galbenei	s.Gura Galbenei	PJ	Mai	36	40		40	Lucrări planificate Schimbarea robinetului cu cep pe robinet cu bilă la consumatorii casnici.
rn.Cimislia	or.Cimislia	str.V.Aleksandri 99,97,95, str.Alexandru cel Bun 129/1-3, str.Alexandru cel Bun 135	PJ	Mai	72	210		210	Lucrări planificate. Înlocuirea dispozitivelor de închidere la scara blocului Ø50-6 buc. Ø32-2 buc. Total-8 buc.
rn.Basarabeasca	or.Basarabeasca	PRG № 26	PJ	Mai	36	60	0	60	Lucrări planificate
rn.Basarabeasca	or.Basarabeasca	SRG № 1	PJ	Mai	36	26	0	26	Lucrări planificate
rn.Basarabeasca	s.Başcalia	PRG № 1, 14, 17, 18, 19, 25, 28, 29,	PJ	Mai	72	203	0	203	Lucrări planificate

rn.Basarabeasca	s.Iserlia	PRG № 2, 3	PJ	Mai	36	12	0	12	Lucrări planificate
rn.Basarabeasca	s.Başcalia	OST	PÎ	12-14 mai	120	789	10	799	Lucrări planificate.Executarea lucrărilor de reparație la SPG Ferapontievca.
rn.Basarabeasca	s.Ivanovca	PRG № 3	PJ	Mai	36	60	0	60	Lucrări planificate. Verificarea la etanșietate a gazoductelor subterane.
rn.Leova	s.Sirma	PRG № 8	PM	Mai	36	9		9	Lucrări planificate.Reutilizarea PRG-ului.
rn.Leova	s.Troița	PRG № 1	PM	Mai	36	11		11	Lucrări planificate.Reutilizarea PRG-ului.
rn.Leova	s.Borogani	OST	PM, PJ	19-21 mai	120	722	1	723	Executarea lucrărilor de reparație a SPG Comrat.
rn.Leova	s.Tigheci	OST	PM, PJ	19-21 mai	120	320	5	325	Executarea lucrărilor de reparație a SPG Comrat.
rn.Leova	s.Coporani	OST	PM, PJ	19-21 mai	120	68		68	Executarea lucrărilor de reparație a SPG Comrat.
Iunie									
rn.Cimișlia	or.Cimișlia	str.M.Bleah, Conoval, M.Sadoveanu,	PJ	Iunie	36	87	2	89	Lucrări planificate, verificarea conductei la etanșietate.
rn.Cimișlia	s.Ecaterinovca	s.Ecaterinovca	PJ	Iunie	36	23	1	24	Lucrări planificate verificarea conductei la etanșietate.
rn.Cimișlia	or.Cimișlia	str.Eminescu, Luceafărul	PJ	Iunie	36	53		53	Lucrări planificate, verificarea conductei la etanșietate.
rn.Cimișlia	or.Cimișlia	str.Zadnipru, M.cel Batrîn	PJ	Iunie	36	30		30	Lucrări planificate verificarea conductei la etanșietate.
rn.Cimișlia	or.Cimișlia	str.Mateevici	PJ	Iunie	36	15	1	16	Lucrări planificate verificarea conductei la etanșietate.
rn.Cimișlia	s.Ecaterinovca	PRG № 16	PM	Iunie	36	8		8	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Ialpujeni	PRG № 8-11	PM	Iunie	36	5	2	7	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Javgur	PRG № 2,11,3	PM	Iunie	36	43		43	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	or.Cimișlia	str.N.Iorga PRG.№81	PM	Iunie	36		2	2	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	or.Cimișlia	str.B.Lautarul PRG.№73,102	PM	Iunie	36	2	7	9	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Bogdanovca-Nouă	s.Bogdanovca-Nouă,PRG № 10,12,14	PM	Iunie	36	6		6	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Fetița	PRG № 3	PM	Iunie	36	5	1	6	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Albina	PRG № 5,6,7	PM	Iunie	36	11	1	12	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	or.Cimișlia	str.Eminescu PRG № 72	PM	Iunie	36		1	1	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Mihailovca	PRG № 31,36	PM	Iunie	36	12		12	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Batîr	PRG № 14	PM	Iunie	36	2		2	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	or.Cimislia	str.M.Eminescu 44/3-4 str.Stefan cel Mare 142,144	PJ	Iunie	48	156		156	Lucrări planificate. Înlocuirea dispozitivelor de închidere la scara blocului Ø50. Total-6 buc.
rn.Cimișlia	s.Mihailovca	s.Mihailovca	PJ	Iunie	36	40		40	Lucrări planificate. Schimbarea robinetilor cu cep pe robineti cu bilă la consumatorii casnici.
rn.Basarabeasca	or.Basarabeasca	PRG № 28	PJ	Iunie	36	15	3	18	Lucrări planificate
rn.Basarabeasca	or.Basarabeasca	PRG № 11	PJ	Iunie	36	18		18	Lucrări planificate
rn.Basarabeasca	s.Başcalia	PRG № 26	PJ	Iunie	36	11		11	Lucrări planificate
rn.Basarabeasca	s.Iserlia	PRG № 4, 5	PJ	Iunie	36	18	1	19	Lucrări planificate
rn.Basarabeasca	or.Basarabeasca	PRG № 2	PJ	Iunie	36	86	0	86	Lucrări planificate. Verificarea la etanșietate a gazoductului subteran.
rn.Basarabeasca	or.Basarabeasca	PRG № 27, 33	PJ	Iunie	36	34	0	34	Lucrări planificate. Verificarea la etanșietate a gazoductelor supraterane.
rn.Basarabeasca	or.Basarabeasca	SRG	PM	Iunie	120	4036	96	4132	Lucrări planificate.Verificarea la etanșietate a gazoductelor.
rn.Basarabeasca	s.Abaclia	s. Abaclia	PM	Iunie	120	1142	8	1150	Lucrări planificate.Verificarea la etanșietate a gazoductelor.
rn.Basarabeasca	s.Abaclia	PRG № 10, 22, 27, 28, 29	PJ	Iunie	48	125		125	Verificarea la etanșietate a gazoductelor supraterane P.J.
rn.Basarabeasca	or.Basarabeasca	SRG № 1	PÎ	Iunie	120	4036	96	4132	Lucrări planificate, montarea flanșelor Ø 300mm.
rn.Basarabeasca	or.Basarabeasca	PRG № 36	PM	Iunie	36	0	2	2	Lucrări planificate, montarea vanei Ø 50mm.
rn.Basarabeasca	or.Basarabeasca	PRG № 2	PJ	Iunie	36	46		46	Lucrări planificate, montarea vanelor Ø 50mm.
rn.Basarabeasca	s.Abaclia	PRG № 19, 27	PM	Iunie	36	49		49	Lucrări planificate, montarea vanelor Ø 50mm
rn. Leova	s.Sarata Nouă	PRG № 5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14.	PJ	Iunie	48	175		175	Lucrări planificate.Schimbarea robinetilor cu dop de la PRG-uri cu robineti cu bilă d.25mm -10 buc.
rn. Leova	or.Leova str.Ștefan cel Mare nr.67	PRG № 152	PJ	Iunie	36	34		34	Lucrări planificate. Schimbarea pieselor de unire pe olandez la coloanele de gaze naturale de la blocurile de locuit. Total -10 buc.
rn. Leova	s.Troița	PRG № 4	PM	Iunie	36	16		16	Lucrări planificate. Reutilizarea PRG-ului

Iulie									
rn.Cimișlia	or.Cimișlia	str.Bălcescu, Miorița	PM	Iulie	36	16		16	Lucrări planificate, verificarea conductei la etanșietate
rn.Cimișlia	or.Cimișlia	str.Luceafărul, Miorița	PM	Iulie	36	20		20	Lucrări planificate, verificarea conductei la etanșietate
rn.Cimișlia	or.Cimișlia	str.P.Zandipru, Mateevici, Muzicescu	PM	Iulie	36	44	1	45	Lucrări planificate, verificarea conductei la etanșietate
rn.Cimișlia	or.Cimișlia	str.P.Roșca	PM	Iulie	36	21		21	Lucrări planificate, verificarea conductei la etanșietate
rn.Cimișlia	s.Valea Perjei	s.Valea Perjei	PÎ/PM/PJ	Iulie	72	212	12	224	Lucrări planificate, verificarea conductei la etanșietate
rn.Cimișlia	s.Ecaterinovca	s.Ecaterinovca	PÎ/PM/PJ	Iulie	72	244	6	250	Lucrări planificate, verificarea conductei la etanșietate
rn.Cimișlia	s.Hîrtop	s.Hîrtop	PÎ/PM/PJ	Iulie	72	304	8	312	Lucrări planificate, verificarea conductei la etanșietate
rn.Cimișlia	s.Ciucur Mingir	s.Ciucur Mingir	PÎ/PM/PJ	Iulie	72	202	6	208	Lucrări planificate, verificarea conductei la etanșietate
rn.Cimișlia	s.Javgur	s.Javgur	PÎ/PM/PJ	Iulie	48	145	3	148	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Maximeni	s.Maximeni	PÎ/PM/PJ	Iulie	36	50	4	54	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Ialpujeni	s.Ialpujeni	PÎ/PM/PJ	Iulie	36	60	7	67	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Selemet	s.Selemet	PM	Iulie	72	344	9	353	Lucrări planificate, verificare conductei la etanșietate
rn.Cimișlia	s.Marienfeld	s.Marienfeld	PÎ/PM/PJ	Iulie	36	63	2	65	Lucrări planificate.
rn.Cimișlia	or.Cimișlia	OST	PÎ/PM/PJ	07-09 iulie	120	4593	94	4687	Lucrări planificate. Executarea lucrărilor de reparație la SPG Cimișlia
rn.Cimișlia	s.Valea Perjei	OST	PÎ/PM/PJ	07-09 iulie	120	212	12	224	Lucrări planificate. Executarea lucrărilor de reparație la SPG Cimișlia
rn.Cimișlia	s.Ecaterinovca	OST	PÎ/PM/PJ	07-09 iulie	120	244	6	250	Lucrări planificate. Executarea lucrărilor de reparație la SPG Cimișlia
rn.Cimișlia	s.Hîrtop	OST	PÎ/PM/PJ	07-09 iulie	120	304	8	312	Lucrări planificate. Executarea lucrărilor de reparație la SPG Cimișlia
rn.Cimișlia	s.Bogdanovca Nouă	OST	PÎ/PM/PJ	07-09 iulie	120	53	5	58	Lucrări planificate. Executarea lucrărilor de reparație la SPG Cimișlia
rn.Cimișlia	s.Bogdanovca Veche	OST	PÎ/PM/PJ	07-09 iulie	120	265	3	268	Lucrări planificate. Executarea lucrărilor de reparație la SPG Cimișlia
rn.Cimișlia	s.Gradiște	OST	PÎ/PM/PJ	07-09 iulie	120	348	7	355	Lucrări planificate. Executarea lucrărilor de reparație la SPG Cimișlia
rn.Cimișlia	s.Ciucur Mingir	OST	PÎ/PM/PJ	07-09 iulie	120	200	6	206	Lucrări planificate. Executarea lucrărilor de reparație la SPG Cimișlia
rn.Cimișlia	s.Topala	OST	PÎ/PM/PJ	07-09 iulie	120	74	4	78	Lucrări planificate. Executarea lucrărilor de reparație la SPG Cimișlia
rn.Cimișlia	s.Mihailovca	OST	PÎ/PM/PJ	07-09 iulie	120	496	10	506	Lucrări planificate. Executarea lucrărilor de reparație la SPG Cimișlia
rn.Cimișlia	s.Javgur	OST	PÎ/PM/PJ	07-09 iulie	120	145	3	148	Lucrări planificate. Executarea lucrărilor de reparație la SPG Cimișlia
rn.Cimișlia	s.Maximeni	OST	PÎ/PM/PJ	07-09 iulie	120	50	4	54	Lucrări planificate. Executarea lucrărilor de reparație la SPG Cimișlia
rn.Cimișlia	s.Ialpujeni	OST	PÎ/PM/PJ	07-09 iulie	120	60	7	67	Lucrări planificate. Executarea lucrărilor de reparație la SPG Cimișlia
rn.Cimișlia	s.Munteni	OST	PÎ/PM/PJ	07-09 iulie	120	100	3	103	Lucrări planificate. Executarea lucrărilor de reparație la SPG Cimișlia
rn.Cimișlia	s.Satul Nou	OST	PÎ/PM/PJ	07-09 iulie	120	266	4	270	Lucrări planificate. Executarea lucrărilor de reparație la SPG Cimișlia
rn.Cimișlia	s.Selemet	OST	PÎ/PM/PJ	07-09 iulie	120	344	9	353	Lucrări planificate. Executarea lucrărilor de reparație la SPG Cimișlia
rn.Cimișlia	s.Marienfeld	OST	PÎ/PM/PJ	07-09 iulie	120	63	2	65	Lucrări planificate. Executarea lucrărilor de reparație la SPG Cimișlia
rn.Cimișlia	s.Batîr	OST	PÎ/PM/PJ	07-09 iulie	120	203	6	209	Lucrări planificate. Executarea lucrărilor de reparație la SPG Cimișlia
rn.Cimișlia	s.Coștangalia	OST	PÎ/PM/PJ	07-09 iulie	120	130	1	131	Lucrări planificate. Executarea lucrărilor de reparație la SPG Cimișlia

rn.Cimișlia	s.Dimitrovca	OST	PÎ/PM/PJ	07-09 iulie	120	66	1	67	Lucrări planificate. Executarea lucrărilor de reparație la SPG Cimișlia
rn.Cimișlia	s.Cenac	OST	PÎ/PM/PJ	07-09 iulie	120	83	5	88	Lucrări planificate. Executarea lucrărilor de reparație la SPG Cimișlia
rn.Cimișlia	s.Iurevca	OST	PÎ/PM/PJ	07-09 iulie	120	92	6	98	Lucrări planificate. Executarea lucrărilor de reparație la SPG Cimișlia
rn.Cimișlia	s.Suric	OST	PÎ/PM/PJ	07-09 iulie	120	21	4	25	Lucrări planificate. Executarea lucrărilor de reparație la SPG Cimișlia
rn.Cimișlia	s.Sagaidac	OST	PÎ/PM/PJ	07-09 iulie	120	121	8	129	Lucrări planificate. Executarea lucrărilor de reparație la SPG Cimișlia
rn.Cimișlia	or.Cimișlia	str.Cetatea Albă 12	PM	Iulie	36	41		41	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	or.Cimișlia	str.Viilor	PM	Iulie	36	46		46	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Batîr	s.Batîr	PÎ	Iulie	72	203		203	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Suric	s.Suric	PÎ/PM	Iulie	36	21		21	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Ecaterinovca	s.Ecaterinovca	PM	Iulie	36	44		44	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Gradiște	s.Gradiște	PM	Iulie	36	57		57	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Selemet	s.Selemet	PM	Iulie	36	33		33	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Cenac	s.Cenac	PM	Iulie	36	83		83	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Hîrtop	PRG № 1-4	PM	Iulie	36	71		71	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Coștangalia	PRG № 1, 5	PM	Iulie	36	58		58	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Valea Perjei	PRG № 4	PM	Iulie	36		1	1	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Fețița	PRG № 10,13,15,16	PM	Iulie	36	17		17	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Gura Galbenei	PRG № 16	PM	Iulie	36	63		63	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Batîr	s.Batîr	PÎ	Iulie	72	203	6	209	Lucrări planificate.Înlocuirea dispozitivelor de închidere Ø50. Total-3 buc.
rn.Cimișlia	s.Mihailovca	s.Mihailovca	PÎ	Iulie	120	496	10	506	Lucrări planificate. Înlocuirea dispozitivului de închidere Ø100 s.Mihailovca. Total-1 buc
rn.Cimișlia	s.Satul Nou	s.Satul Nou	PÎ	Iulie	72	266	4	270	Lucrări planificate. Înlocuirea dispozitivului de închidere Ø50-2 buc Ø80-2 buc s.Satul Nou.Total-4 buc
rn.Cimișlia	s.Gradiște, s.Coștangalia	s.Gradiște, s.Coștangalia	PÎ	Iulie	72	478	8	486	Lucrări planificate. Înlocuirea dispozitivului de închidere Ø80 s.Gradiște, Costangalia. Total-1 buc.
rn.Cimișlia	or.Cimișlia	str.M.Eminescu, PRG-59	PM	Iulie	36	42		42	Lucrări planificate. Înlocuirea dispozitivului de închidere Ø50. Total-1 buc
rn.Cimișlia	or.Cimișlia	str.Al.cel Bun, PRG-72	PM	Iulie	36		1	1	Lucrări planificate. Înlocuirea dispozitivului de închidere Ø80. Total-1 buc
rn.Cimișlia	s.Satul Nou	s.Satul Nou, SRG	PM	Iulie	72	266	4	270	Lucrări planificate.Înlocuirea dispozitivului de închidere Ø50.Total-1 buc.
rn. Basarabasca	or.Basarabasca	PRG № 29	PJ	Iulie	36	18	0	18	Lucrări planificate
rn. Basarabasca	or.Basarabasca	PRG № 2	PJ	Iulie	36	25	0	25	Lucrări planificate
rn. Basarabasca	s.Başcalia	PRG № 22	PJ	Iulie	36	9	0	9	Lucrări planificate
rn. Basarabasca	s.Iserlia	PRG № 6	PJ	Iulie	36	8	0	8	Lucrări planificate
rn. Basarabasca	s.Sadaclia	SRG	PÎ, PM	Iulie	120	1033	15	1048	Lucrări planificate, montarea vanelor Ø200mm. Verificarea la etanșietate a gazoductului de P.Î..P.M.
rn. Basarabasca	s.Iserlia	PRG № 9, 12	PM	Iulie	36	6	1	7	Lucrări planificate, montarea robinetilor Ø25mm
rn. Basarabasca	s.Sadaclia	OST	PÎ	14-16 iulie	120	1033	15	1048	Lucrări planificate. Executarea lucrărilor de reparație la SPG Sadaclia
rn. Basarabasca	s.Carabetovca	OST	PÎ	14-16 iulie	120	393	3	396	Lucrări planificate. Executarea lucrărilor de reparație la SPG Sadaclia
rn. Basarabasca	s.Iordanovca	OST	PÎ	14-16 iulie	120	173	3	176	Lucrări planificate. Executarea lucrărilor de reparație la SPG Sadaclia
rn. Basarabasca	s.Iserlia	OST	PÎ	14-16 iulie	120	149	3	152	Lucrări planificate. Executarea lucrărilor de reparație la SPG Sadaclia
rn. Basarabasca	s.Ivanovca	OST	PÎ	14-16 iulie	120	32	0	32	Lucrări planificate. Executarea lucrărilor de reparație la SPG Sadaclia

rn. Leova	s.Orac	SRG	PI	Iulie	36	53		53	Lucrări planificate. Schimbarea vanei cu flanșe pe robinet cu bilă și flanșe Ø.50mm. Total -1 buc.
rn. Leova	or. Leova str.Ștefan cel Mare nr.69	PRG № 152	PJ	Iulie	36	34		34	Lucrări planificate. Schimbarea pieselor de unire pe olandez la coloanele de gaze naturale de la blocurile de locuit. Total -11 buc.
rn. Leova	s.Borogani	PRG № 12	PM	Iulie	36	39		39	Lucrări planificate. Reutilizarea PRG-ului.
rn. Leova	s.Filipeni	PRG № 1, 4	PM	Iulie	36	7		7	Lucrări planificate. Montarea liniei de ocolire PRG.
rn. Leova	or.Leova str.Mendeleev	PRG № 27	PM	Iulie	36	27		27	Lucrări planificate. Reutilizarea PRG-ului.
August									
rn.Cimișlia	s.Coștangalia	s.Coștangalia	PJ	August	36	28	1	29	Lucrări planificate, verificarea conductei la etanșetate
rn.Cimișlia	s.Javgur	s.Javgur	PJ	August	36	31		31	Lucrări planificate, verificarea conductei la etanșetate
rn.Cimișlia	s.Maximeni	s.Maximeni	PJ	August	36	19		19	Lucrări planificate, verificarea conductei la etanșetate
rn.Cimișlia	s.Porumbrei	s.Porumbrei	PJ	August	48	147	4	151	Lucrări planificate, verificarea conductei la etanșetate
rn.Cimișlia	s.Gura Galbenei	s.Gura Galbenei	PÎ/PM/PJ	August	120	1028	16	1044	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Lipoveni	s.Lipoveni	PÎ/PM/PJ	August	72	300	4	304	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Fetița	s.Fetița	PÎ/PM/PJ	August	36	81	2	83	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Mereni	s.Mereni	PÎ/PM/PJ	August	48	117	7	124	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Albina	s.Albina	PÎ/PM/PJ	August	36	74	4	78	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Ivanovca Nouă	s.Ivanovca Nouă	PÎ/PM/PJ	August	48	123	5	128	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Porumbrei	s.Porumbrei	PÎ/PM/PJ	August	48	147	4	151	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Gura Galbenei	PRG № 19	PM	August	36	34		34	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Hîrtop	PRG № 9-12	PM	August	36	62	3	65	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Coștangalia	PRG № 6,7	PM	August	36	41		41	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Ecaterinovca	PRG № 7	PM	August	36	27		27	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Javgur	PRG № 1	PM	August	36	3		3	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Bogdanovca Nouă	s.Bogdanovca Nouă	PM	August	36	7		7	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Cenac	s.Cenac	PM	August	36	6		6	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Lipoveni	PRG № 5,6,8	PM	August	36	9	1	10	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Munteni	PRG № 1	PM	August	36	13		13	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	or.Cimișlia	str.Alexandru cel Bun (PRG №18)	PM	August	36	12		12	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	or.Cimișlia	str.V.Alecsandri (PRG № 19)	PM	August	36	23	2	25	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Mihailovca	PRG № 44,45,46,47,48,56	PM	August	36	29	1	30	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Gura Galbenei	SRG	PM	August	120	1028	16	1044	Lucrări planificate. Înlocuirea dispozitivelor de închidere Ø100-1 buc Ø80-1.Total-2 buc
rn.Cimișlia	s.Lipoveni	SRG	PM	August	72	300	4	304	Lucrări planificate. Înlocuirea dispozitivelor de închidere Ø100-1 buc, Ø50-1 buc.Total-2 buc.
rn.Cimișlia	or.Cimișlia	str.M.Viteazu	PJ	August	36	43	1	44	Lucrări planificate. Înlocuirea dispozitivelor de închidere Ø40, 32, 25. Total-3 buc.
rn.Cimișlia	or.Cimișlia	str.M.Sadoveanu	PJ	August	36	49	1	50	Lucrări planificate.Înlocuirea dispozitivelor de închidere Ø80. Total-4 buc
rn.Cimișlia	s.Lipoveni	SRG	PÎ	August	72	300	4	304	Lucrări planificate. Înlocuirea dispozitivelor de închidere Ø50-2 buc la SRG. Total-2 buc
rn.Cimișlia	s.Gura Galbenei	s.Gura Galbenei	PÎ	August	120	1028	16	1044	Lucrări planificate. Înlocuirea dispozitivului de închidere Ø100. Total-1 buc.
rn.Cimișlia	s.Gura Galbenei	SRG	PM	August	120	1028	16	1044	Lucrări planificate.Înlocuirea dispozitivelor de închidere Ø100-1 buc, Ø80-2, Ø32-1 buc.Total-4 buc
rn.Cimișlia	s.Valea Perjei	s.Valea Perjei	PJ	August	36	40		40	Lucrări planificate. Schimbarea robinetilor cu cep pe robineti cu bilă, consumatori casnici.
rn. Basarabeasca	or.Basarabeasca	PRG № 32	PJ	August	36	60	0	60	Lucrări planificate
rn. Basarabeasca	or.Basarabeasca	PRG № 38, 41	PJ	August	36	40	0	40	Lucrări planificate. Montarea reguletoarelor de tip ERG/SE 25
rn. Basarabeasca	or.Basarabeasca	PRG № 2	PJ	August	36	26	0	26	Lucrări planificate
rn. Basarabeasca	s.Başcalia	PRG № 21, 23	PJ	August	36	28	0	28	Lucrări planificate
rn. Basarabeasca	s.Iserlia	PRG № 7	PJ	August	36	12	0	12	Lucrări planificate

rn. Leova	s.Sarata Nouă	PRG № 1	PJ	August	36	9		9	Lucrări planificate.Lichidarea robinetilor cu mufe și fitting tip zgon la eșirea din pământ la consumatorii casnici.Total -9 buc.
rn. Leova	or.Leova str.B.P.Hajdeu nr.2	PRG № 152	PJ	August	36	43		43	Lucrări planificate.Schimbarea pieselor de unire pe olandez la coloanele de gaze naurale de la blocurile de locuit. Total 12 buc.
rn. Leova	s.Baiuș	PRG № 9	PM	August	36	7		7	Lucrări planificate.Reutilarea PRG-ului.
rn. Leova	s.Filipeni	PRG № 5,6	PM	August	36	8		8	Lucrări planificate.Montarea liniei de ocolire la PRG .
rn. Leova	or.Leova str.B.P.Hajdeu,	PRG № 137	PM	August	36	86		86	Lucrări planificate.Reutilarea PRG-ului.
Septembrie									
rn.Cimișlia	s.Hirtop	PRG № 21-23	PM	Septembrie	36	41		41	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Ciucur Mingir	s.Ciucur Mingir	PJ	Septembrie	48	98	3	101	Lucrări planificate, verificarea conductei la etanșetate
rn.Cimișlia	s.Ialpujeni	PRG № 15	PM	Septembrie	36	19		19	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Gradiște	PRG № 2,3	PM	Septembrie	36	57		57	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	or.Cimișlia	str.Suveranității	PM	Septembrie	36	11		11	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Bogdanovca Nouă	s.Bogdanovca Nouă	PM	Septembrie	36	7		7	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Albina	PRG № 2,3,4	PM	Septembrie	36	31	1	32	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Mereni	PRG № 1	PM	Septembrie	36	25		25	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	or.Cimișlia	str.Cetatea Alba, SA"Servmec" PRG №	PM	Septembrie	36		1	1	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Mihailovca	PRG Nr 49,51,57	PM	Septembrie	36	14	1	15	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Satul Nou	PRG Nr 13a	PM	Septembrie	36	1	1	2	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	or.Cimișlia	or.Cimișlia	PJ	Septembrie	36	40		40	Lucrări planificate. Schimbarea robinetilor cu cep pe robineti cu bilă
rn.Cimișlia	or.Cimișlia	str.I.Soltis, str.Lapușneanu	PJ	Septembrie	36	19		19	Lucrări planificate. Înlocuirea dispozitivelor de închidere Ø100.Total-5 buc.
rn.Cimișlia	s.Gura Galbenei	str.Fântinilor PRG № 5	PJ	Septembrie	36	12		12	Lucrări planificate. Înlocuirea dispozitivelor de închidere Ø80-1 buc.Ø50-2 buc. Total-3 buc.
rn.Cimișlia	s.Gura Galbenei	str.I.Creangă	PJ	Septembrie	36	26		26	Lucrări planificate.Înlocuirea dispozitivelor de închidere la gazoduct str.I.Creanga Ø80-1 buc., Ø50-2 buc.Total-3 buc.
rn. Basarabasca	or.Basarabasca	PRG № 27	PJ	Septembrie	36	18		18	Lucrări planificate
rn. Basarabasca	or.Basarabasca	PRG № 2	PJ	Septembrie	36	21		21	Lucrări planificate
rn. Basarabasca	s.Başcalia	PRG № 37	PJ	Septembrie	36	21		21	Lucrări planificate
rn. Basarabasca	s.Iserlia	PRG № 8, 10	PJ	Septembrie	36	15		15	Lucrări planificate
rn. Basarabasca	s.Sadaclia	PRG № 4, 10, 29, 31	PM	Septembrie	36	98		98	Lucrări planificate, montarea liniei de ocolire în PRG.
rn. Basarabasca	s.Carabetovca	PRG № 9, 10	PM	Septembrie	36	12		12	Lucrări planificate, montarea liniei de ocolire în PRG.
rn. Basarabasca	s.Iordanovca	PRG № 4	PM	Septembrie	36		1	1	Lucrări planificate, montarea liniei de ocolire în PRG.
rn. Leova	s.Filipeni	PRG № 9,10	PM	Septembrie	36	21		21	Lucrări planificate. Montarea liniei de ocolire la PRG.
rn. Leova	or.Leova str. Independentei 42-46	PRG № 155	PM	Septembrie	36	11		11	Lucrări planificate.Reutilarea PRG-ului.
Octombrie									
rn.Cimișlia	s.Javgur	PRG № 3	PM	Octombrie	36	28		28	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	or.Cimișlia	str.Decebal PRG № 51	PM	Octombrie	36		1	1	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	or.Cimișlia	str.Suveranității PRG № 106	PM	Octombrie	36	2	1	3	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	or.Cimișlia	str.Bucovina	PM	Octombrie	36	1		1	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Fetița	PRG № 5,6,7,9	PM	Octombrie	36	19		19	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Ivanovca Nouă	PRG № 1,2,3,4,5,6	PM	Octombrie	48	126		126	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	or.Cimișlia	str.I.Popușoi PRG № 84	PM	Octombrie	36	4		4	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	or.Cimișlia	str.P.Rosca PRG № 134	PM	Octombrie	36	2		2	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Mihailovca	PRG № 17,52,54,58,50	PM	Octombrie	36	27		27	Lucrări planificate
rn.Cimișlia	s.Gura Galbenei	PRG №1	PJ	Octombrie	36	34	1	35	Lucrări planificate.Înlocuirea dispozitivelor de închidere la gazoduct Ø100-2 buc., Ø80-1 buc., Ø50-1 buc. Total-4 buc.

Noiembrie									
rn. Basarabeasca	s.Abaclia	PRG № 22	PJ	Noiembrie	36	23		23	Lucrări planificate.Montarea regulatorului de tip ERG/SE25.
rn. Basarabeasca	s.Iserlia	PRG № 3	PJ	Noiembrie	36	7		7	Lucrări planificate. Montarea regulatorului de tip ERG/SE 25.
Lucrări planificate conform planului investițional									
rn. Basarabeasca	or.Basarabeasca	PRG № 11	PM	Iunie	36	18	0	18	Lucrări planificate, programul investițional, montarea PRG cu ERG EH 1050
rn. Basarabeasca	or.Basarabeasca	PRG № 14	PM	Iunie	36	4	0	4	Lucrări planificate, programul investițional, montarea PRG cu FRG / 2MB
rn.Cimișlia	s.Ialpujeni	s.Ialpujeni	PM	Iulie	36	60	4	64	Instalarea vanei de sectionare a sectorului s.Ialpujeni-s.Marienfeld
rn.Cimișlia	s.Javgur	s.Javgur	PM	Iulie	48	145	6	151	Instalarea vanei de secționare a sectorului s.Javgur-s.Maximeni
rn.Cimișlia	s.Gura Galbenei	PRG № 3	PM	August	36	32		32	Reutilarea tehnică a PRG
rn.Cimișlia	s.Gura Galbenei	PRG № 4	PM	August	36	14	2	16	Reutilarea tehnică a PRG
rn.Cimișlia	s.Gura Galbenei	PRG № 7	PM	August	36	21		21	Reutilarea tehnică a PRG
rn.Cimișlia	s.Gura Galbenei	PRG № 8	PM	August	36	16	1	17	Reutilarea tehnică a PRG